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Tämän työn tarkoituksena oli selvittää massastabilointimenetelmän perusteet sekä tietojen 
pohjalta laatia massastabiloinnista työvaihekohtainen työ- ja laatusuunnitelma Graniittira-
kennus Kallio Oy:n käyttöön. Opinnäytetyö toteutettiin kirjallisuustutkimuksena ja erillisenä 
työnä GRK:n vaatimusten mukaisesti työ- ja laatusuunnitelma. Lisäksi työn tietolähteenä 
haastateltiin GRK:n työnjohtoa sekä työntekijöitä.  
 
Massastabiloinnilla voidaan pehmeiden maa-ainesten ominaisuuksia muokata sideaineella 
lujittamalla. Stabilointi tapahtuu sekoittamalla maa-ainekseen sideainetta paineilmalla kai-
vinkoneeseen kiinnitetyllä sekoituslaitteistolla. Tarkoituksena on pienentää kuorman alai-
sen pehmeän maakerroksen painumia ja lisätä rakenteen kantokykyä ja vakavuutta. Se-
koittamisen lisäksi massastabilointiin kuuluu kerroksen/rakenteen tiivistäminen painopen-
kereellä. 
 
Massastabiloinnin laatua voidaan määritellä sideaineen, stabilointityön tai lopullisen raken-
teen kautta. Stabilointityön osalta laadunvarmistuksesta vastaa urakoitsija dokumentoimal-
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seen rakenteeseen kohdistuvista laadunvarmistustoimenpiteistä vastaavat aina ulkopuoli-
nen laadunvalvoja sekä paikallisvalvoja. 
 
Taustatutkimuksen perusteella laadittiin GRK:n määrittelemään Excel-tiedostopohjaan 
massastabiloitujen rakenteiden työvaihekohtainen työ- ja laatusuunnitelma. Suunnitelman 
tiedot perustuvat InfraRYL:n vaatimuksiin. On tarkoitus, että suunnitelmaa muokataan jo-
kaisen urakan tietoja vastaaviksi siinä olevien pohjatietojen perusteella. 
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Lyhenteet ja sanasto 
3D-malli 3D-malli eli kolmiulotteinen tietomallinnus, joka perustuu kaivinkoneessa 
satelliittipaikannukseen. 
 
Geotekniikka  
Maa- ja kallioperän teknisiä ominaisuuksia käsittelevä tekniikan osa-alue 
 
GRK Graniittirakennus Kallio Oy 
Homogeeninen  
Tasalaatuinen 
Hydratoituminen  
Mineraalien välinen reaktio, jossa kyseisen aineen (esim. sementin) mo-
lekyylit kiinnittyvät vesimolekyyleihin. 
 
InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Infra-alan laatima teos, joka 
kuvaa infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset.  
 
Leikkauslujuus  
Lujuusopin suure, jonka yksikkö on Newton. 
 
kPa kiloPascal, paineen yksikkö 
 
 
Neutralointi Happo ja emäs kumoavat toisensa, jolloin pH on 7. 
 
PAH-yhdisteet  
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt, joita syntyy orgaanisen aineksen pa-
laessa epätäydellisesti. Aiheuttavat syöpää. 
 
Plastisuus Aineen ominaisuus, jossa voiman vaikutuksesta sen muotoon syntyy pa-
lautumattomia muodonmuutoksia leikkausvoimaa pienemmillä voimilla. 
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1 Johdanto 
Tässä työssä käsitellään pehmeiden maakerrosten pohjanvahvistukseen käytettävää 
massastabilointimenetelmää ja sen laadunvarmistuksen kehitystyötä tilaajayrityksessä. 
Työssä selvitetään massastabilointimenetelmän perusteet, käyttökohteet, sideaineet, 
käytettävä kalusto, suunnitteluperiaatteet ja laatuvaatimukset. Laatuvaatimukset perus-
tuvat InfraRYL:n vaatimuksiin. Yritykseen on hiljattain hankittu oma massastabilointika-
lusto ja tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää massastabilointia varten yrityk-
sen oma työvaihekohtainen työ- ja laatusuunnitelma. Aiemmin yritys on teettänyt mas-
sastabilointityöt aliurakoitsijoilla. Opinnäytetyötä tehtäessä yritys oli ehtinyt toteuttaa 
yhden massastabiloinnin työkohteen alusta loppuun saakka. 
Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Graniittirakennus Kallio Oy. Työ on toteutettu 
yrityksen tarpeisiin ja vastaa heidän käyttämäänsä kalustoa eikä näin ollen välttämättä 
sovellu suoraan käytettäväksi muualla. Graniittirakennus Kallio Oy eli GRK on infrara-
kentamiseen erikoistunut yritys, joka työllistää Suomessa noin 150 henkilöä. GRK on 
pörssiin kuulumaton yritys ja toimii itsenäisen pääurakoitsijan tehtävissä koko Suomes-
sa. GRK:n tytär- ja osakkuusyrityksiin kuuluvat vuonna 2012 perustettu Asfalttikallio 
Oy, Virossa toimiva vuonna 2014 perustettu GRK Infra As, Ruotsissa toimiva vuonna 
2013 perustettu Ab Infra Polar sekä vuonna 2017 perustettu ratatöihin keskittyvä Nor-
dic Trackpartners Oy.  
Massastabiloinnin työ- ja laatusuunnitelma toteutettiin ulkoasultaan GRK:n vaatimusten 
mukaisesti, jotta se sopii yrityksen olemassa olevaan tuotantojärjestelmään. Työ- ja 
laatusuunnitelman pohjatietona käytettiin tässä opinnäytetyössä esitettyjä massastabi-
loinnin laatuvaatimuksia ja perustietoja sekä haastateltiin yrityksen työnjohtoa ja työn-
tekijöitä.  
2 Massastabilointimenetelmä 
Massastabiloinnilla voidaan pehmeiden maa-ainesten kuten saven, turpeen ja liejun 
ominaisuuksia muokata sideaineella lujittamalla. Tarkoituksena on pienentää kuorman 
alaisen pehmeän maakerroksen painumia, lisätä rakenteen kantokykyä ja vakavuutta, 
pienentää vahvistettavan maan vedenläpäisevyyttä, lisätä dynaamista vaimennusta 
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sekä vähentää juoksettumisvaaraa. [1, s. 22.] Menetelmällä voidaan stabiloida myös 
läjitettäväksi tarkoitettuja maita hyötykäyttöön kelpaaviksi tai sitoa pilaantuneen maa-
aineksen haitalliset aineet kemiallisen sitoutumisen avulla [2]. 
Massastabilointimenetelmää on alettu käyttää Suomessa 1990-luvulla. Massastabiloin-
nissa käytettävät laitteet, sideaineet ja sovellutukset ovat kehittyneet 2000-luvun aikana 
nopeasti. Menetelmää hyödynnetään nykyään monipuolisesti useissa maissa sekä 
maanosissa erilaisissa infra- sekä ympäristörakennushankkeissa. Massastabilointi on 
osoittautunut sekä kustannus että ekotehokkaaksi menetelmäksi. [3, s. 3.] 
2.1 Menetelmän yleiskuvaus 
Massastabiloinnilla tarkoitetaan maaperän lujittamista sekoittamalla siihen sideainetta 
paineilman avulla kaivinkoneeseen liitetyllä sekoitinlaitteistolla. Sideaineiden sekoitta-
minen maahan tapahtuu pysty- ja vaakasuunnassa, jolloin syntyy tasaisesti lujittunut 
homogeeninen laattamainen vyöhyke.  Olennaisena osana sekoittamisen lisäksi mas-
sastabilointiin kuuluu kerroksen/rakenteen tiivistäminen, mikä voi tapahtua staattisesti 
tai dynaamisesti. Staattinen tiivistäminen toteutetaan painopenkereellä, jolloin tiivisty-
minen tapahtuu penkereen painon vaikutuksesta ajan kuluessa. Dynaaminen tiivistä-
minen puolestaan tarkoittaa tiivistämistä esimerkiksi jyrällä tai muulla laitteella myös 
tärinän voimalla. Nykyisellä massastabilointikalustolla voidaan päästä jopa 7-8 metrin 
syvyyteen, kun suoritetaan stabilointityötä paikan päällä. Massastabiloinnissa käyte-
tään kuivaa jauhemaista sideainetta. Painesyöttimellä voidaan syöttää yhtä tai kahta 
sideaineseosta sekoittimen kärkeen. Pyörivä rumpusekoitin sekoittaa sideaineen maa-
han ja homogenisoi maamassan. Työtä tehdään kerralla koneen ulottuman verran ja 
edetään aina yhteen suuntaan ikään kuin ruudukkona. Kuvassa 1 esitetään massasta-
biloinnin perusperiaate. [3, s. 6.] 
3 
 
 
Kuva 1. Massastabiloinnin perusperiaate: työ etenee järjestelmällisesti yhteen suuntaan jo 
stabiloidun maakerroksen päältä. [6.] 
Massastabilointimenetelmää käytetään myös kaivettujen tai ruopattujen maiden sekä 
pilaantuneiden maa-ainesten tai sedimenttien stabilointiin. Pehmeät maat voidaan sta-
biloida kuljetusta ja/tai jatkokäyttöä varten. Menetelmällä vältetään tarpeetonta masso-
jen pois kuljettamista tai mahdollistetaan erittäin pehmeiden maiden jatkokäsittely. Pi-
laantuneita maita stabiloimalla taas voidaan estää haitallisten aineiden poistumista 
muuhun maaperään sitomalla ne stabiloituun kerrokseen. Stabilointityö voidaan mo-
lemmissa tapauksissa suorittaa joko kunnostuskohteessa, erillisellä stabilointipaikalla 
tai tulevalla käyttöpaikalla. [3, s.6-7.] 
Menetelmät voidaan stabilointipaikan mukaan jakaa kahteen tapaan: in situ ja ex situ 
menetelmään. In-situ-menetelmällä tarkoitetaan työtä, jossa maa-aines stabiloidaan 
paikan päällä, kuten kuvassa 1. Stabiloinnin jälkeen maa-aines voidaan tiivistää paikal-
leen tai kaivaa ylös ja kuljettaa jatkosijoituspaikkaan. Erilaisia sovellutuksia menetel-
män käyttämiseksi on lukuisia, mutta kaikki paikan päällä suoritettavaa stabilointityö 
luokitellaan kuuluvaksi in-situ-menetelmäään. Ex-situ-menetelmä puolestaan tarkoittaa, 
että stabilointityö suoritetaan eri paikassa kuin stabiloitu maa-aines on sijainnut. Esi-
merkiksi heikosti kantava maa-aines voidaan kaivaa ja kuljettaa pois, minkä jälkeen se 
stabiloidaan ja käytetään muualla. Ex-situ-tekniikkaa käytettäessä on otettava huomi-
oon stabiloimattoman maa-aineksen kuljetettavuus, mahdollisen pilaantuneisuuden 
leviämisen estäminen sekä stabilointipaikalla läjitystarve. Menetelmää sovelletaan esi-
merkiksi satama- ja merirakentamisessa, jolloin ruoppausmassaa stabiloidaan erillises-
sä ruoppausaltaassa tai jopa proomussa ennen uutta sijoittamista. [3, s.11.] 
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2.2 Pohjanvahvistusmenetelmä 
Massastabilointimenetelmällä saavutetaan useita etuja verrattuna muihin vaihtoehtoi-
siin menetelmiin pehmeitä tai pilaantuneita maamassoja kohdattaessa. Huonolaatuiset 
maamassat voidaan stabiloimalla saada hyötykäyttöön, eikä niitä tarvitse kuljettaa ja 
läjittää. Näin ollen vähennetään myös luonnon kiviainesten käyttöä. Pilaantuneet maa-
massat taas voidaan kaatopaikan sijaan jalostaa hyötykäyttöön. Kaikki nämä vaihtoeh-
dot ovat siten usein myös ekologisempia ja taloudellisempia vaihtoehtoja verrattuna 
esimerkiksi paalutukseen tai massanvaihtoon. [3, s. 7-8.] 
Massastabilointi pohjanvahvistusmenetelmänä voidaan jakaa karkeasti muutamaan 
yleisimpään käyttötarkoitukseen. Stabilointi voidaan ulottaa joko pehmeiden maaker-
rosten alapintaan saakka, jolloin esikuormituksen jälkeen voidaan saada aikaan lähes 
täysin painumaton rakenne tai määräsyvyyteen saakka, jolloin taas massastabiloidun 
kerroksen alle jää pehmeitä maakerroksia. Jälkimmäisessä tapauksessa rakenne ei ole 
täysin painumaton, mutta stabiloitu kerros tasaa painumia siirtämällä kuormituksen 
tasaisemmin syvemmälle maakerrokseen. [4.] 
Lisäksi yksi yleinen käyttötapa on, että määräsyvyyteen ulotetun massastabiloinnin alle 
tehdään pilaristabilointi. Pilaristabiloinnilla tarkoitetaan menetelmää, jossa stabilointi 
tapahtuu poraamalla erityisellä stabilointikoneen kairalla maahan halkaisijaltaan noin 
500-800 mm pilareita. Nostettaessa kairaa ylöspäin maahan sekoitetaan samalla si-
deainetta, jolloin muodostuu lujittuvia sylinterimäisiä pilareita. Pilaristabilointimenetel-
mällä stabilointisyvyys on huomattavasti suurempi kuin massastabiloinnissa, jopa yli 20 
metriä. [4.] Massa- ja pilaristabiloinnin yhdistelmärakennetta käytetään yleisimmin, kun 
ylin maakerros on niin heikkoa turvetta tai liejua, ettei siihen pilaristabilointimenetelmäl-
lä saada aikaiseksi riittävän lujia pilareita. Kaikki kolme menetelmää on havainnollistet-
tu kuvassa 2. [3, s. 14.] 
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Kuva 2. Massastabiloinnin eri käyttötarkoituksia: a) massastabilointi pehmeän maakerroksen 
alapintaan, b) massastabilointi määräsyvyyteen ja c) massastabiloinnin ja pilaristabiloinnin 
yhdistelmä. [3.] 
2.3 Vaikutus maan ominaisuuksiin 
Massastabilointi vaikuttaa maa-aineksen geoteknisiin ja ympäristöominaisuuksiin. Sta-
bilointi muuttaa maan indeksiominaisuuksia, lujuus- ja kokoonpuristuvuusominaisuuk-
sia sekä vedenläpäisevyyttä. Indeksiominaisuuksia ovat esimerkiksi vesipitoisuus, plas-
tisuus ja tilavuuspaino. Näiden geoteknisten ominaisuuksien muutoksen suuruus ja 
nopeus riippuu runkoaineesta, käytetystä sideaineesta ja sen määrästä, lujittumisajas-
ta, lämpötilasta ja tiivistyksestä.  
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Massastabiloinnin tavoitteena on: 
 pienentää kuorman alaisen pehmeän maakerroksen painumia,  
 lisätä rakenteen kantokykyä ja vakavuutta,  
 pienentää vahvistettavan maan vedenläpäisevyyttä,  
 lisätä dynaamista vaimennusta sekä  
 vähentää juoksettumisvaaraa. 
Tähän tavoitteeseen päästään pienentämällä maan huokoisuutta. Massastabiloinnissa 
tämä tapahtuu lisäämällä maan huokostilaan täyteaineita, jotka kovettuvat ja sitovat 
maarakeita toisiinsa tiukemmin. Yleisimmät sideaineet ovat kalkki ja sementti. Sideai-
neen sekoittamisen jälkeen tapahtuu tiivistäminen, jolloin maa-aineksen rakeet painau-
tuvat toisiaan vasten. Rakeiden väliin jää ohut sementtiliimakerros, joka sitoo rakeet 
toisiinsa. Ajallisesti lujittuminen voidaan jakaa kahteen vaiheeseen, sitoutumiseen ja 
kovettumiseen. Sitoutumien alkaa tavallisesti noin yhden tai kahden tunnin kuluessa, 
jolloin sementti sitoutuu ja syntyy hyytelömäinen tahna. Pian tämän vaiheen jälkeen 
alkaa kovettuminen, kun syntyneen hyytelön kiinteys lisääntyy. Kovettuva sementti 
saavuttaa loppulujuuden normaaleissa/tavanomaisissa olosuhteissa 28 vuorokauden 
kuluessa, jolloin maan leikkauslujuus on oleellisesti suurentunut. Stabiloidun maaker-
roksen tavoitteellinen leikkauslujuus on tyypillisesti 30-70 kPa. [1, s. 23-25.] 
Erityisesti massastabiloinnin vaikutus turpeen ominaisuuksiin on merkittävä, sillä turve 
ei sovellu sellaisenaan missään muodossa infrarakentamisen alustaksi. Lisäksi turve 
on eloperäistä ainesta. Eloperäisen aineksen tiedetään merkittävästi hidastavan ja jos-
kus jopa estävän sementin reaktioita. Hydratoituneeseen sementtiin kohdistuu orgaani-
sessa ympäristössä erityisesti sulfaatti- ja happorasitusta. Oikeanlaisella sideainekoos-
tumuksella turpeen massastabilointi on kuitenkin mahdollista ja esimerkiksi pH:ta voi-
daan muuttaa sementin sitoutumiselle suotuisaksi sekoittamalla maahan poltettua 
kalkkia. Lisäksi turpeeseen voidaan ennen stabilointiyötä sekoittaa savea tai vaikkapa 
kivennäismaalajeja. Tyypillinen suon pohja sisältää turvekerroksen alla muutaman met-
rin savea tai silttiä ja sen päällä liejua. Heikon saven leikkauslujuus ennen stabilointia 
on 5-25 kPa ja turpeen vain 2-5 kPa. [1, s. 45-46.] 
Ympäristöominaisuuksien muutokset ovat keskeisiä pilaantuneita maamassoja käsitel-
täessä. Stabiloinnilla voidaan muuttaa haitta-aineet niukkaliukoiseen muotoon, jolloin 
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massat voidaan jatkokäyttää turvallisesti. Massastabiloimalla voidaan tehdä myös niin 
kutsuttuja reaktiivisia seinämiä. Seinämä sitoo haitalliset ainekset siten, etteivät ne le-
viä ympäristöön. Pilaantuneiden maiden käsittely on aina tapauskohtaista ja käytettävät 
sideaineet määritellään laboratoriokokeilla. Haitta-aineet voivat näin ollen joko kapse-
loitua tai pidättyä, kemialliset ominaisuudet muuttua tai fysikaaliset ominaisuudet kuten 
vedenläpäisevyys muuttua. [3, s. 23-24.] 
3 Kalusto 
Massastabilointityötä suoritetaan kaivinkoneella, jonka puomiin on kiinnitetty hydrauli-
sesti toimiva sekoitinyksikkö. Sekoitinyksikköön sideaineet johdetaan painesyöttimestä 
paineilmalla. Nykyiset järjestelmät on varustettu myös ohjaus- ja tiedonkeruujärjestel-
mällä. Kaivinkoneen on oltava tela-alustainen ja riittävän tehokas sekä kookas työn 
suorittamiseen. Useasti massastabiloinnissa vaaditaan omapainoltaan yli 30 000 kg:n 
kaivinkone, jotta se selviää työstä. 
3.1 Painesyötin 
Painesyöttimiä on olemassa itseohjautuvia teloilla varustettuja yksiköitä sekä paikal-
laan pidettäviä säiliömäisiä yksiköitä. Teloilla varusteltu on luonnollisesti helpompi halli-
ta työmaalla ja tankkaus onnistuu useassa eri paikassa. Paikallaan pysyvä painesyötin 
vaatii työmaalla usein pidemmät letkut, joita pitkin sideaine siirretään kaivinkoneelle. 
Painesyötin on moottoroitu yksikkö ja se voi olla varusteltu yhdellä tai useammalla säi-
liöllä. Syöttimen painetta voidaan säätää ohjausyksikön avulla. Kuvassa 3 on Allu-
merkkinen teloilla ja kahdella säiliöllä varustettu painesyötin, jota voidaan ohjata itse-
näisenä yksikkönä. [6.] 
Sideainetta säilytetään työmaalla erillisessä sideainesäiliössä ja sen määrä vaihtelee 
työn laajuudesta riippuen. Sideainetta toimitetaan työmaalle erikseen tilattuna säiliöau-
tolla. Säiliöauto tyhjentää sideaineen suoraan työmaan säiliöön, josta sitä voidaan tan-
kata painesyöttimeen.  
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Kuva 3. Allu-merkkinen painesyötin [6.] 
3.2 Sekoitinyksikkö 
Sekoitinyksikkö asennetaan kaivinkoneen puomiin joko tappi- tai pikakiinnitysjärjestel-
mällä. Sekoitinyksikön kärkeen on kiinnitetty rummut, jotka sekoittavat sideaineen pai-
neilman avulla maa-aineksen sekaan. Rumpujen pyörimisnopeutta voidaan säätää 
ohjausyksiköllä samoin kuin paineistusta paineyksiköstä, jolloin voidaan vaikuttaa sta-
biloinnin haluttuun lopputulokseen maalajista ja tavoitelluista ominaisuuksista riippuen. 
Kuvassa 4 on mallinnetut kuvat kahdesta erilaisesta sekoitinkärjestä, joista voidaan 
erottaa myös suuttimet. Kuvassa 5 on sekoitinkärki työmaalla kuvattuna stabilointityön 
jälkeen, jolloin kaikkien osien erottaminen ei ole enää selkeää. [6.] 
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Kuva 4. Kaksi erilaista massastabilointikoneen sekoitinkärkeä [6.] 
 
Kuva 5. Sekoitinkärki työmaaolosuhteissa GRK:n työmaalla maaliskuussa 2017. [9.] 
3.3 Paikannus-, ohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmät 
Sideaineen syöttöä sekä sekoitusprosessia kontrolloidaan ohjausyksiköllä. Ohjausyksi-
kön kautta voidaan säädellä esimerkiksi ilmamäärää, sideainevirtausta ja rumpujen 
pyörimisnopeutta. [3, s.9.] Järjestelmän ohjain sijaitsee kaivinkoneen ohjaamossa, jos-
ta kuljettaja pystyy valvomaan koko systeemiä. Ohjausjärjestelmä tallentaa kaiken tie-
don stabilointityön aikana, jolloin tietoja voidaan tarkastella työn aikana sekä jälkikä-
teen. Kaikki tiedot on siirrettävissä tietokoneelle, josta voidaan tarkastella jokaisen sta-
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biloidun blokin yksityiskohtaisia tietoja. Ohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmä on tärkeä osa 
laatutarkkailua. Kuvassa 6 on Allu-merkkisen ohjausjärjestelmän ohjain, joka sijaitsee 
stabilointikoneen ohjaamossa. [6.] 
 
Kuva 6. Ohjausjärjestelmän ohjain, josta massastabilointikoneen kuljettaja voi tarkkailla ja 
säätää massastabilointikoneen toimintoja jokaisen stabiloitavan blokin kohdalla. Kuvan oi-
keassa alakulmassa on näkyvillä sideaineen syöttönopeus, syöttöpaine sekä sideaineen 
määrä kiloina säiliöissä. [6.] 
Lisäksi nykyisissä stabilointikoneissa on usein käytössä 3D-paikannusjärjestelmä sa-
maan tapaan kuin normaalissa maankaivutyössä. Paikannusjärjestelmän avulla stabi-
lointikoneen kuljettaja voi tarkkailla sekoituspään sijaintia jopa muutaman senttimetrin 
tarkkuudella. Järjestelmän avulla stabilointityöstä voidaan tehdä 3D-mallinnus niin ha-
luttaessa. Paikannusjärjestelmä ohjaa kuljettajaa, jotta stabilointi tapahtuu järjestelmäl-
lisesti ja tasaisesti jokaisen stabiloitavan blokin osalta. Samalla se ohjaa kuljettajaa 
syöttämään oikean määrän sideainetta tai muuttamaan muita ohjausjärjestelmän ase-
tuksia tarpeen mukaisesti. Kaivinkoneessa on oltava normaalin 3D-mallin mukaisen 
kaivutyönkin vaatimat 3D-järjestelmän GPS-sensorit ja sen käytössä on oltava GPS-
tukiasema [6]. 3D-paikannusjärjestelmä vaatii osaamista sitä käyttävältä kuljettajalta. 
Lisäksi on otettava huomioon, että työskentelyä varten on oltava laadittu 3D-malli, jota 
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kuljettaja noudattaa. Tämä taas vaatii osaamista ja resursseja mittaustyöstä vastaaval-
ta henkilöstöltä. [5.] 
4 Sideaineet 
Massastabiloinnin yleisin sideaine on sementti. Sementin lisänä käytetään usein myös 
kalkkia, jolloin puhutaan kalkkisementistä. Muita yleisiä sementin ja kalkin lisäksi käy-
tettäviä sideaita ovat lentotuhka, kipsi tai teollisuudesta saatavat kuonat, esimerkiksi 
masuunihiekka. Näistä räätälöidään jokaiseen kohteeseen sopiva sideainekoostumus 
tarpeiden mukaan. [3, s.40.] 
Sideainekoostumukseen vaikuttavat laboratoriossa tehdyt stabilointikokeet tai mahdol-
liset aiemmat samanlaiset tai vastaavat stabilointityöt. Useinkaan sideainekoostumusta 
valittaessa ei ole tarkoitus pyrkiä saavuttamaan maksimilujuutta vaan etsiä sellainen 
sideainepitoisuus, jolla voidaan saavuttaa mitoituksen mukainen riittävä lujuus. Opti-
misideainemäärä vaihtelee suuresti maalajin mukaan ja siihen vaikuttaa olennaisesti 
reaktioaika. Esimerkiksi turpeen stabiloinnissa sideainevalinta voi olla hyvinkin vaikeaa, 
sillä stabiloitavuuteen vaikuttavia tekijöitä on runsas määrä vesipitoisuuden ja eloperäi-
sen aineksen vuoksi. Toisena valintaperusteena käytetään sideainemateriaalien hintoja 
ja saatavuutta, mutta lisäksi mm. lujittumisnopeus (yleensä 1-3 kk) ja jännitys-
muodonmuutosominaisuudet ovat keskeisiä. Joskus myös vaikutukset liukoisuus- ja 
vedenläpäisyominaisuuksiin vaikuttavat valintaan. Valinnassa on muistettava huomioi-
da käytettävä kalusto. [1, s.28.] 
4.1 Sementit 
Sementin teho stabiloinnissa perustuu sementin ja veden reaktioon eli hydrataatioon, 
jossa maa-aineksen sisältämä vesi muodostaa sementin kanssa geelin, joka kovettu-
essaan sitoo rakenteet toisiinsa [1, s.29]. Sementin alkulujittuminen on muita sideainei-
ta nopeampi, joten se mahdollistaa työn sujuvan ja nopeamman etenemisen. Pitkäai-
kaislujittumisen osuus puolestaan on hieman muita sideainevaihtoehtoja pienempi.  
Betonointiin verrattuna stabiloinnin lopputulos on huomattavasti kimmoisampi, joten 
betonille tyypillinen jäykkä ja kova, mutta hauras rakenne ei muodostu ongelmaksi. 
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Sekoitustyö on kriittinen vaihe työn onnistumisen kannalta, sillä mahdollinen epäho-
mogeeninen rakenne ei korjaannu sekoitustyön jälkeen ja epätasainen laatu voi jäädä 
näkyviin. Massastabilointiin sopivia sementtilaatuja ovat plussementti, rapidsementti, 
pikasementti sekä sulfaattipitoisen maaperän stabiloinnissa SR-sementti. [3, s.40.] 
4.2 Kalkkituotteet 
Massastabiloinnissa käytetään tavallisesti poltettua kalkkia, mutta toisinaan myös 
sammutettua kalkkia. Poltetulla kalkilla tarkoitetaan kuumentamalla valmistettua murs-
kattua ja lajiteltua kalkkikiveä, joka on hajonnut kalsiumoksidiksi ja hiilidioksidiksi. Aine 
on hyvin reaktiivinen. Sammutettu kalkki puolestaan valmistetaan poltetusta kalkista ja 
sitä käytetään yleensä neutralointiin (pH). [7.]  
Poltetun kalkin oleellisimmat vaikutukset stabilointityöhön ovat työajan lisääminen ja 
pitkäaikaisen lujittumisen kiihdyttäminen. Sementti alkaa kovettua nopeasti heti sekoit-
tumisprosessin alettua. Kalkki kuitenkin sitoo tehokkaasti vettä ja samalla reaktiossa 
muodostuu lämpöä, mikä hidastaa hieman alkusitoutumista ja kiihdyttää loppulujittu-
mista. Lisäksi kalkki tasoittaa mahdollista sekoitustyön epätasaisuutta vielä jonkin ai-
kaa jälkikäteen, joten se parantaa lopputuloksen laatua. Kalkki tuo lopulliseen raken-
teeseen sementistä poiketen sitkeyttä, jolloin vältytään betonimaiselta kovalta mutta 
hauraalta rakenteelta. [3, s.40.] 
4.3 Muut sideainekomponentit 
Erilaisia sivutuotesideaineita ovat kuonat, lentotuhkat ja kipsimäiset materiaalit. Nimen-
sä mukaisesti näitä sideaineita saadaan teollisuuden sivutuotteena. Esimerkiksi lento-
tuhkaa syntyy kivihiilen polttamisen yhteydessä. Tällaisia materiaaleja käytetään, kun 
halutaan vaikuttaa positiivisesti saavutettaviin kaupallisiin, teknisiin ja ympäristöllisiin 
ominaisuuksiin, kuten lujuuden kehittymisen nopeus (nopea lujittuminen ei välttämättä 
aina ole toivottua), märkien massojen kiinteytyminen, rakenteen lopullinen lujuustaso, 
muodonmuutosominaisuudet, sideaineen epätasaista sekoittumista korjaava vaikutus, 
haitallisten komponenttien sitoutuminen ja vedenläpäisevyys. [3, s.40-41.] 
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Lisäksi näillä sivutuotteilla on yleensä kustannuksia alentava vaikutus, mikä onkin yksi 
suuri syy siihen, että sivutuotteiden käyttöä sideaineena on alettu tutkia ja kehittää vii-
me vuosina paljon. Vaikka kustannukset ovat alentuneet näitä tuotteita käyttämällä, on 
kokonaissideainemäärä kasvanut, mikä voi hieman hidastaa itse työsuoritusta. On kui-
tenkin löydetty erikoistapauksia, joissa stabilointityö on suoritettu yksinomaan tällaisia 
sivutuotteita sideaineena käyttäen. Sivutuotteiden käyttäminen sideaineena vaatii aina 
huolelliset tutkimukset ja stabiloitavuuskokeet laboratoriossa. [3, s.40-41.] 
5 Käyttökohteet 
Massastabiloinnilla on lukuisia eri käyttökohteita ja -mahdollisuuksia. Tässä luvussa 
esitellään massastabiloinnin yleisimmät käyttökohteet pohjanvahvistusmenetelmänä 
sekä lyhyesti muut käyttömahdollisuudet. Infrarakentamisessa massastabiloinnin ylei-
simpiä käyttökohteita ovat: 
 tiet 
 kadut ja raitit 
 rautatiet 
 satamat ja meriväylät 
 kunnallistekniikka ja verkostot 
 maisema- ja viherrakentaminen 
 meluvallit  
 ulkoliikuntapaikat. [3, s.14.] 
5.1 Tiet ja kadut 
Tie- ja rautatierakentamisessa sekä kaduilla ja raiteilla massastabilointia käytetään 
pääsääntöisesti pehmeiköiden (turve, lieju, savi) pohjanvahvistukseen. Tällöin saadaan 
aikaiseksi kantava rakennuspohja pengertäyttöjä ja rakennekerroksia varten. Tiekoh-
teissa maa voidaan myös stabiloida ennen kaivua, jolloin pehmeän maa-aines on hel-
pommin kuljetettavissa ja hyötykäytettävissä muualla rakennushankkeessa. [3, s. 14-
16.] 
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Katualueiden oleellisin ero tie- ja rautatiekohteisiin on se, että katurakenteessa sijaitsee 
putkia ja muuta kunnallistekniikkaa. Tämän vuoksi on otettava huomioon katu- tai tiera-
kenteen omien painumavaatimuksien lisäksi putkikaivannot sekä putkien yleensä tiu-
kemmat painumavaatimukset. Massastabilointi mahdollistaa myös kunnallistekniikan 
turvallisemman ja kustannuksiltaan edullisemman rakentamisen, kun putkikaivannot 
voidaan tehdä lujitettuun maaperään. [3, s. 14-16.] 
5.2 Rautatiet 
Rautatiehankkeessa massastabilointia käytettiin ensimmäisen kerran Ruotsissa vuon-
na 1990, jolloin turvekerros stabiloitiin kovaan pohjaan saakka ennen sen päälle ra-
kennettavaa ratapenkerettä. Suomessa massastabilointia ei sallita varsinaisen uuden 
ratarakenteen alla, joten menetelmää on käytetty ratarakentamisessa paljon vanhojen 
rautatiepenkereiden vahvistamisen yhteydessä, kun varsinaisen ratapenkereen vierellä 
olevaa vastapengertä täytyy korottaa ratapenkereen korottamisen yhteydessä. Vasta-
penger toimii pohjanvahvistuksena ratapenkereelle tukien sitä ja estäen vaaralliset sor-
tumia aiheuttavat liukupinnat. Tällöin pohjamaata voidaan massastabiloinnilla lujittaa 
siten, että se kestää niin vastapenkereen kuin ratapenkereenkin rakentamisen. Kuvas-
sa 7 on poikkileikkaus tällaisesta ratapenkereen korotustyöstä. Lisäksi tietyissä olosuh-
teissa massastabiloimalla voidaan eristää junaradan aiheuttaman tärinän siirtyminen 
esimerkiksi viereisiin rakennuksiin. [3, s. 16-19.] 
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Kuva 7. Poikkileikkauskuva vanhasta junaradasta, jonka ratapengertä on korotettu. Liuku-
pinnan sortumavaara on pienennetty massastabiloinnilla sekä vastapenkereellä. [3.] 
5.3 Satamat ja meriväylät 
Massastabilointia on alettu hyödyntää tekniikan kehittyessä myös satamien ja meri-
väylien rakentamisessa. Ruopattavia massoja voi erilaisissa satamarakennushankkeis-
sa olla valtava määrä ja niiden hyötykäyttäminen massastabiloinnin avulla esimerkiksi 
uuden satamakentän täyttömaana on eduksi monelta kannalta. Esimerkiksi Vuosaaren 
sataman rakentamisessa tällaista menetelmää käytettiin valtaville määrille maamasso-
ja. Merestä ruopattua liejua stabiloitiin erillisissä stabilointialtaissa ja kovettumisen alet-
tua maamassat siirrettiin käytettäväksi sataman pohjarakenteisiin terminaalialueille.   
Ruoppausmassat voivat joskus olla pilaantuneita, jolloin stabiloinnilla voidaan pienen-
tää haitta-aineiden liukoisuutta ja mahdollistaa pilaantuneidenkin massojen jatkokäyttö. 
Usein stabiloitava ruoppausmassa siirretään väliaikaiseen paikkaan stabilointityön suo-
rittamiseksi. Vasta tämän jälkeen maamassa on käytettävissä lopulliseen sijoituspaik-
kaansa. Tällöin stabiloinnin ympäristövaikutukset pysyvät pieninä. Stabilointi voidaan 
tapauksesta riippuen suorittaa yhtä hyvin myös lopullisessa sijoituspaikassaan. Kuvas-
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sa 8 on esitetty tyypillinen tapa sijoittaa stabiloitua ruoppausmassaa satamarakentee-
seen. [3, s. 20-21.] 
 
Kuva 8. Merestä ruopattu maamassa on massastabiloitu ja hyödynnetty satamakentän raken-
teessa, joka on merkitty kuvaan vihreällä. [3.] 
5.4 Kevyet rakenteet sekä padot ja vallit 
Massastabilointi on osoittautunut käyttökelpoiseksi pohjanvahvistusmenetelmäksi myös 
kantavilta ominaisuuksiltaan vaatimattomammilla alueilla. Erilaiset viher- ja ulkoilualu-
eet eivät yleensä edellytä routimatonta ja painumatonta materiaalia, vaan riittää, että 
stabiloitu maamassa on levitettävissä, muotoiltavissa ja tiivistettävissä rakenteeseen. 
Tällöin käytetty sideainemääräkin on yleensä pienempi. Stabiloitu maakerros ei kuiten-
kaan sovellu suoraan kasvualustaksi, vaan erilliset kasvualustakerrokset on rakennet-
tava stabiloidun rakenteen päälle. [3, s. 22-23.] 
Ulkoliikuntaan liittyvät urheilukentät tai esimerkiksi laskettelurinteet voidaan myös to-
teuttaa massastabiloidun rakenteen päälle. Tällöin painumavaatimukset sekä kallistuk-
set ovat vaativampia, jolloin vaaditaan huolellisempaa esikuormitusta ja tiivistystä. Me-
luvalleissa puolestaan stabiloitua ylijäämämaata voidaan hyödyntää meluvallin raken-
teessa tai stabiloimalla voidaan lujittaa maaperää meluvallin alla ja ympärillä. Meluvallit 
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ovat rakenteeltaan yleensä niin karkeita, että tarvitsevat tämän vuoksi pohjanvahvistus-
ta pehmeillä maa-alueilla. [3, s. 22-23.] 
Tulvasuojien rakentamisessa massastabiloinnilla voidaan lujittaa pato- tai vallirakentei-
den pohjamaata, jolloin massastabilointia käytetään pohjanvahvistusmenetelmänä. 
Ylijäämämaata voidaan myös käyttää stabiloituna esimerkiksi tulvavallin tiiviste- tai 
pengermateriaalina samaan tapaan kuin satamarakentamisessa käytetään ruoppaus-
massoja. [3, s. 24.] 
5.5 Muut infran käyttökohteet 
Ympäristön suojaamiseksi voidaan massastabiloimalla saada aikaan erilaisia suojaus-
rakenteita, joilla voidaan suojata talo-, teollisuus- ja infrarakenteita, työntekijöitä ja 
asukkaita, luontoympäristöä sekä pohja- ja pintavesiesiintymiä. Näissä tapauksissa 
massastabilointia ei käytetä pohjanvahvistusmenetelmänä. Yleisimpiä suojarakenteita 
ovat: 
 reaktiiviset seinämät 
 tärinän vaimennusseinämät (esimerkiksi ratarakenteissa) 
 pystyeristysseinät (esimerkiksi pilaantuneen maan ympärillä) 
 ympäristönsuojausrakenteet 
 pilaantuneiden maa-ainesten kiinteyttäminen 
 kaatopaikat ja jätteenkäsittelyalueet 
 kaivosalueet 
 teollisuuden ja kaupan alueet sekä talonrakennuskohteet. 
Sen lisäksi, että pilaantuneet maat voidaan stabiloida ja käyttää tämän jälkeen uudessa 
tai nykyisessä sijainnissaan, on olemassa myös muita sovellutuksia nimenomaan ym-
päristön suojarakenteina. Esimerkiksi pilaantuneen veden ominaisuuksia voidaan muo-
kata reaktiivisen seinämän avulla. Tällöin seinämän läpi virtaava vesi muuttaa kemialli-
sia ominaisuuksiaan, eikä seinämän läpäistyään ole enää haitallista ympäristölle. [3, s. 
34.] 
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Pilaantuneiden maiden käsittelyssä pyritään estämään haitallisten aineiden leviäminen 
ympäristöön joko kemiallisella muokkaamisella tai fysikaalisella eristämisellä. Mene-
telmän käyttö vaatii aina perusteelliset laboratoriokokeet maastosta tehdyille näytteille, 
jolloin haitta-aineet ovat mahdollisimman vähän liukoisia, kulkeutuvia tai myrkyllisiä. 
Massastabilointi sopii tutkimusten ja kokemusten mukaa hyvin epäorgaanisilla haitta-
aineilla (esimerkiksi raskasmetallit), öljyllä tai PAH-yhdisteillä pilaantuneiden maiden 
käsittelyyn. Laboratoriokokeet myös osoittavat maan kelpaavuuden stabiloinnin jälkei-
seen käyttöön. Mikäli stabiloinnillakaan ei pystytä estämään haitallisten aineiden siirty-
mistä muualle ympäristöön tai haitta-aineet ovat edelleen myrkyllisiä, voidaan likaantu-
nut maa joutua loppusijoittamaan kaatopaikalle massastabiloinnin jälkeen. Kuvassa 9 
on esitelty neljä erilaista suojarakennetta, joissa on hyödynnetty massastabilointia. [1, 
s. 32-33.]  
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Kuva 9. Erilaisia ympäristönsuojausrakenteita massastabiloinnin keinoin: a) Vihreä alue on 
massastabiloitu ja se muodostaa seinämän, jonka läpi kulkeutuessaan pilaantuneen aineen 
ominaisuudet muuttuvat vähemmän haitallisiksi. b) Katkaisuseinämän tarkoitus on estää 
haitallisen aineen kulkeutuminen sen toiselle puolelle kokonaan. c) Kuvassa vihreänä näky-
vä stabiloitu rakenne eristää kaatopaikkajätteen ympäröivästä täyttömaasta. d) Pilaantunut 
maa on stabiloitu ja sen myötä haitalliset aineet ovat saavuttaneet liukenemattoman tai vä-
hemmän haitallisen muodon, minkä jälkeen maa-aines voidaan kaatopaikan sijaan sijoittaa 
esimerkiksi golf-kentän alusrakenteeseen. [3.] 
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6 Massastabilointiprojekti  
Massastabilointiprojektin toteutus kestää laajuudesta ja haastavuudesta riippuen hyvin 
erilaisia aikoja. Yksinkertaiset ja pienet kohteet voidaan kyetä toteuttamaan lyhyelläkin 
varoitusajalla ja suunnittelulla. Suuret ja haastavat projektit taas voivat kestää vuosia. 
Massastabilointiprojekti koostuu seuraavista vaiheista: 
 Lähtötietojen kerääminen 
 Esitutkimukset ja -suunnittelut sekä alustavat stabilointitutkimukset (maa-
perän pohjatutkimukset ja näytteenotto) 
 Rakenteen mitoitus ja varsinaiset stabiloituvuustutkimukset 
 Varsinainen mitoitussuunnittelu ja suunnitteluasiakirjojen laadinta 
 Urakkakilpailu 
 Stabilointityön suorittaminen ja laaduntarkkailu 
 Laadun jälkiseuranta ja raportointi [3, s.34,39]. 
6.1 Suunnittelu 
Suunnittelun aluksi kerätään kaikki mahdollinen olemassa oleva tieto, jota voidaan 
hyödyntää projektissa. Hyödyllisiä ovat esimerkiksi maaperäkartat, aikaisemmin tehdyt 
kairaukset tai näytetutkimukset. Samalla tai vastaavalla alueella tehdyt stabilointityöt 
tuovat myös erittäin hyödyllistä tietoa sovellettavaksi uudessa projektissa. Kaiken ole-
massa olevan tiedon pohjalta voidaan päättää tarvittavista täydentävistä pohjatutki-
muksista ja ohjelmoida stabiloitavuuskokeet laboratorioissa. Pohjatutkimusten yhtey-
dessä voidaan tehdä esimerkiksi silmävarainen maastokatselmus, koekuoppia ja erilai-
sia kairauksia. Stabiloitavuuskokeet ovat olennainen osa suunnittelutyötä, jotta oikea 
sideainekoostumus projektin tarpeisiin voidaan määrittää. Suunnittelun lähtötiedoksi 
halutaan erilaisilla tutkimuksilla selvittää seuraavia asioita: 
 maakerrosrajat 
 maakerrosten geotekniset ja luokitusominaisuudet, aina vesipitoisuus, 
humuspitoisuus ja tarvittaessa rakeisuus, hienousluku, pH, sulfaatti- tai 
klooripitoisuus 
 maakerrosten lujuusominaisuudet (kairaus tai laboratoriokoe) 
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 maakerrosten painumaominaisuudet 
 pohjaveden pinnan korkeus ja sen vaihtelut 
 pilaantuneiden maiden osalta ympäristöominaisuudet 
 sideaineiden saatavuus 
 toteutuksen edellyttämät työalueet ja tieyhteydet kalustolle ja sideaineille 
 käytössä olevat rakenteet (esimerkiksi johdot ja kaapelit) 
 hylätyt ja purettavat rakenteet (esimerkiksi puupaalut). [3, s.34.] 
Esitutkimusten edetessä myös suunnittelu etenee vaihe vaiheelta eteenpäin. Tällöin 
seuraavana on vuorossa stabiloitavuustutkimuksen ohjelman tekeminen ja toteuttami-
nen. Stabiloitavuustutkimukset ovat merkittäviä, sillä niiden avulla määritetään potenti-
aalisten sideaineiden (sekä seossuhteiden ja määrien) vaikutus saavutettavaan puris-
tuslujuuteen, tarvittavaan lujittumisaikaan, lujittumisvaiheen kokoonpuristumaan sekä 
lujittumisen herkkyyteen.  
Mikäli kohde ei kuitenkaan ole erityisen vaativa ja alueella on tehty aiempia massa- tai 
pilaristabilointeja, eivät stabiloitavuuskokeet laboratorio-olosuhteissa ole aina välttä-
mättömiä. Stabiloitavuuskokeita voidaan joskus tehdä myös suunnittelusta jäljessä tai 
jättää jopa urakoitsijan vastuulle. Urakkalaskentavaiheessa urakoitsija määrittää käytet-
tävän sideaineen reseptin. Tämä menetelmä edellyttää, että aiemman kokemuksen tai 
perustellun arvioinnin mukaisesti voidaan suunnittelussa käyttää mielekästä lujuutta 
stabiloinnille ilman stabiloitavuuskokeita. Varsinaisten stabiloitavuuskokeiden aikana 
selvitetään potentiaaliset sideaineet sekä niiden seossuhteet. [3, s. 35.] 
Massastabiloinnin suunnittelu perustuu mitoituksen osalta painuma- ja vakavuusmit-
taukseen, kun tavoitelujuus on määritetty. Erityisesti tarkkaillaan leikkauslujuutta, sillä 
se on keskeinen määrittävä tekijä pehmeiden maiden pohjanvahvistuksen tavoitteita 
määritettäessä. Tavallisesti massastabiloinnin lopullinen tavoiteleikkauslujuus on noin 
30-70 kPa. Laskelmien pohjalta laaditaan lopulliset suunnitelmakuvat toteuttamista 
varten. [3, s.36-37.]  
Kuva 10 on esimerkki lopullisesta suunnitelmakuvasta todellisesta toteutetusta koh-
teesta GRK:n työmaalta vuonna 2017. Kyseessä on poikkileikkauskuva. Kohteessa 
kova moreeni sijaitsee noin 10 metriä maanpinnan alapuolella. Moreenin päällä on noin 
22 
 
8 metrin kerros saven, savisen siltin ja siltin määritykset täyttävää maata. Päällimmäi-
nen kerros on noin 2 metriä turvetta ja pohjavedenpinta on käytännössä samassa ta-
sossa maan yläpinnan kanssa. Paikalle rakennettiin katurakenne, joka sisältää myös 
kunnallistekniikkaa. Massastabilointi suoritettiin poikkileikkauksen kohdalla noin 5 met-
rin syvyyteen eli koko turvekerroksen paksuudelta sekä muutaman metrin osalta savi-
kerrokseen. Stabiloinnin alapuolelle jäävä savikerros on huomattavasti tiiviimpää kuin 
stabiloitu kerros, jolloin se kestää päälle rakennettavan kadun rakennekerrokset ilman 
stabilointia. Päällä oleva stabiloitu kerros kuitenkin tasaa alempaan kerrokseen kohdis-
tuvaa rasitusta.  
 
Kuva 10. Poikkileikkauskuva GRK:n työkohteesta, jossa suoritettiin massastabilointityötä. Koh-
teessa massastabilointi toteutettiin kadun pohjarakenteeseen. [5.] 
Suunnittelun ja pohjatutkimusten aikana on tärkeää selvittää massastabiloinnin tekniset 
mahdollisuudet, kilpailukyky ja taloudellisuus mukaan lukien alustava kustannusarvio. 
Suunnittelun pohjalta laaditaan massastabilointikohteen työselitys, jossa määritetään 
esimerkiksi toimintatavat, laadunvarmistussuunnitelma, stabiloidun materiaalin tekniset 
vaatimukset sekä yksityiskohtaiset työohjeet kohteen olosuhteet huomioiden. Tilaajas-
ta, kohteesta ja työn vaativuudesta riippuen työselitys voi olla täysin kyseiseen kohtee-
seen erikseen laadittu tai vain yleisiin laatuvaatimuksiin pohjautuva ja tarvittavilta osin 
täydennetty. Työselostuksen taso riippuu ennen kaikkea rakennusaikaisista riskeistä. 
[3, s.36-38.] 
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6.2 Toteutus 
Ennen varsinaisen stabilointityön aloittamista suoritetaan urakkakilpailu ja -laskenta. 
Tämän työn puitteissa urakkakilpailua ei kuitenkaan käsitellä tarkemmin. Stabilointityö 
aloitetaan perehtymällä suunnitelmiin ja työselostukseen, joiden pohjalta laaditaan 
kohdekohtainen työ- ja laatusuunnitelma.  
Projektin aikana voidaan käyttää urakoitsijan oman laadunvarmistuksen lisäksi ulko-
puolista laadunvalvontaa. Tapauksesta riippuen etenkin vaativissa kohteissa suositel-
laan usein alueella tehtävän koestabilointia. Koestabilointi voidaan sijoittaa osaksi var-
sinaista stabilointiurakkaa koeluontoisella aloituksella, jolloin tehdään työtä esimerkiksi 
erilasilla sideainekoostumuksilla tai eri sekoitusmäärillä. Koealueiden laadunvalvontatu-
loksia odotellessa työtä voidaan jatkaa eteenpäin koealueiden perusteella riittäväksi 
oletetulla korotetulla sideainemäärällä, eikä työ seisahdu välillä.  
Konkreettinen ensimmäinen vaihe työmaalla puolestaan on alueen raivaaminen ja 
mahdollinen juurien ja kantojen poistaminen sekä stabiloitavien alueiden merkitsemi-
nen kaluston vaatiman tarpeen mukaan. On muistettava myös selvittää etukäteen 
mahdolliset olemassa olevat johdot, kaapelit ja rakenteet. Työn päästessä mahdollisten 
koestabilointien jälkeen täyteen vauhtiin, tehdään työtä suunnitelmia mukaillen ja tarvit-
taessa päivittäen. Työn aikana valvotaan laatua jatkuvasti ja reagoidaan tuloksiin, mi-
käli tarvetta ilmenee. Laadun seurantaa raportoidaan työn aikana sekä sen jälkeen. [3, 
s.38.] 
6.2.1 Massastabilointityön eteneminen 
Stabilointityö etenee tavallisesti ruudukkomaisesti eli lamelleissa järjestelmällisesti. 
Mikäli stabilointityö suoritetaan pohjanvahvistusmenetelmänä ja tarkoitus on stabiloida 
maa-alue, joka jää paikalleen osaksi rakennetta, etenee työ tyypillisesti kyseisellä ta-
valla. Työ aloitetaan paikasta, olosuhteista ja suunnitelmista riippuen yhdestä kohdasta 
stabiloitavaa aluetta. Stabilointi tapahtuu sekä sekoittamalla maa-ainesta keskenään 
että lisäämällä siihen sideainetta, jotta lopputulos on homogeeninen laatta. Kun yksi 
suunniteltu alue on stabiloitu (yleensä koneen ulottuman verran eli n. 4-5 metriä x 4-5 
metriä) levitetään sen päälle suodatinkangas. Uusi suodatinkangas on aina limitettävä 
ohjeiden mukaisesti saumakohdissa, minkä jälkeen suodatinkankaan päälle voidaan 
lisätä työpenger eli yleensä noin 0,5-1 metrin paksuudelta soramursketta. [1, s.31-32.] 
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Tyypillisesti maapohja on niin pehmeää, ettei stabilointityötä voida tehdä suoraan tur-
vekerroksen päältä, vaan koneelle tarvitaan kantava alusta. Työpenkereen avulla tiivis-
tetään stabiloitua aluetta, jotta sen päälle voidaan mennä koneella ja jatkaa työtä 
eteenpäin.  Tiivistys on aloitettava yleensä viimeistään vuorokauden kuluessa stabi-
loinnin suorittamisesta. Näin työ etenee pieni osa kerrallaan, mutta järjestelmällisesti ja 
stabilointikoneelle on aina paikka, josta se voi suorittaa stabilointityötä. Kuvassa 11 on 
massastabilointikone stabilointityössä GRK:n työmaalla Espoossa. Kuvasta voidaan 
nähdä työpenger, jonka päällä kone työskentelee sekä parhaillaan stabiloitavana oleva 
alue eli blokki.  
 
Kuva 11. Massastabilointityö käynnissä GRK:n työmaalla maaliskuussa 2017. [9.] 
Työpenger toimii usein painopenkereenä, jolloin stabiloidun kerroksen mahdolliset pai-
numat tapahtuvat ennen varsinaista rakentamista. Työpenkereen profiili on yleensä 
korkeampi työskentelysuuntaan, jotta kaivinkone saa tukea ollessaan lievästi taakse-
päin kallistuneena. Työpenger ei saa kallistua työsuunnassa eteenpäin, jotta ei ole vaa-
rana kaivinkoneen kaatuminen. Työtä suunniteltaessa on kaiken varalta otettava huo-
mioon kaivinkoneen mahdollisuus paeta stabilointipaikalta taaksepäin, mikäli kone on 
vaarassa kaatua tai upota. Painopenger voidaan myös lisätä työpenkereen päälle koko 
alueen stabiloinnin ollessa valmis. Painopenger voi toimia osittain tai kokonaan tulevien 
maarakenteiden osana, jolloin sen materiaalin on vastattava näitä vaatimuksia. Mikäli 
stabiloinnilla halutaan esimerkiksi parantaa maan kaivu- ja kuljetusominaisuuksia en-
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nen alueelta pois vientiä, ei luonnollisestikaan ole tarkoituksenmukaista rakentaa pai-
nopengertä. [1, s.31-32.]  
6.2.2 Stabilointikuviot eli blokit 
Stabilointikuviot ovat keskeinen osa työn suunnittelua. Stabiloitava alue on jaettava 
mahdollisimman tasaisesti mahdollisimman samankokoisiin nelikulmaisiin lamelleihin 
eli blokkeihin. Tämä perustuu edellä mainittuun työn tekemisen mahdollistavaan ete-
nemistapaan. Mikäli massastabilointia suoritetaan muussa tarkoituksessa kuin pohja-
vahvistuksena, esimerkiksi erillisessä stabilointipaikassa meren ruoppausmassoja sta-
biloitaessa, eivät samat säännöt päde tällaisiin töihin. Näihin ohjeet ja työmenetelmät 
on aina suunniteltava tapauskohtaisesti. [1, s.31.]  
Lamelleiden sivun pituus on 4-5 metriä, jotta stabilointikone ulottuu koko alueelle yh-
destä paikasta. On tärkeää tietää käytettävän kaluston maksimiulottuma, jotta työnjohto 
voi suunnitella blokkien koot oikein. Lisäksi on syytä ottaa huomioon lamellikuvion 
mahdollinen siirtäminen tietomallimuotoon ja suoraan käytettävän kaluston 3D-
järjestelmään. Kuvassa 12 on käsin tehty kartta stabilointikuvioista. Stabilointikuviot on 
luotu jakamalla suunnitelmien mukainen stabiloitava alue blokeiksi. Kuva on kuvitteelli-
nen, mutta sen mallina on käytetty GRK:n massastabilointikohteessa käytettyä karttaa. 
Tällaiseen yksinkertaiseen karttaan voidaan tehdä myös aikataulu ja seurata sen toteu-
tumista. Tässä mallissa blokit on numeroitu toteuttamisjärjestyksessä ja toteutunut sta-
bilointipäivä on merkitty kuvion viereen. Työn eteneminen voidaan havainnollistaa käyt-
tämällä värejä. Suunnitelman mukaisten blokkien merkitseminen maastoon on syytä 
käydä jo etukäteen läpi mittaushenkilöstön kanssa. Mikäli työssä käytetään 3D-
järjestelmää, voitaisiin sama kartta tehdä mittatarkasti 3D-malliin, jolloin se näkyisi sa-
manlaisena myös kaivinkoneen koneohjausjärjestelmässä, eikä maastomerkkauksia 
olisi tarpeen tehdä. [5.] 
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Kuva 12. Käsin tehty kuvitteellinen malli stabilointikuvioista eli blokeista [9.] 
6.2.3 Yleiset ongelmat massastabilointityössä 
Pienetkin kalustorikot ja -häiriöt aiheuttavat stabilointityöhön helposti katkoksia ja hi-
dastavat työtä. Etenkin paineistettuihin letkuihin tulee työn aikana helposti tukoksia tai 
rikkoja. Nämä tilanteet keskeyttävät stabiloinnin ja vaativat aina korjaustoimenpiteitä. 
Paineistettuja letkuja ei voi myöskään kuka tahansa kokematon henkilö korjata, sillä 
työhön sisältyy paineilman vuoksi turvallisuusriskejä. Myös muut kaluston rikkoutumiset 
voivat hidastaa työsaavutusta merkittävästi. Mikäli varaosia tai korjausta joudutaan 
odottamaan, on se kallista aikaa. Paineilma kuluttaa monia kaivinkoneen osia huomat-
tavasti, joten on hyvä varautua ja seurata tilannetta jo etukäteen. Näin nämä tilanteet 
eivät pääse yllättämään ja keskeyttämään työtä, vaan kuluvat osat voidaan vaihtaa 
etukäteen suunnitellusti stabilointityöajan ulkopuolella. [5.] 
27 
 
Myös stabiloitavan maa-aineksen sitkeys voi aiheuttaa enemmän työtä kuin on suunni-
teltu. Etenkin savi ja siltti aiheuttavat tämän tyyppisiä ongelmia. Tällöin suunnitellun 
stabilointityön lisäksi voidaan joutua suorittamaan sekoitustyötä. Pahimmillaan sekoitus 
stabilointikoneella paineilman avulla ennen sideaineen sekoittamista ei riitä, vaan työ 
voidaan joutua suorittamaan kaivinkoneella. Tämä luonnollisesti aiheuttaa lisävaati-
muksia kaluston sekä ajan puolesta. [5.] 
Työsaavutus voi näiden seikkojen lisäksi hidastua siitäkin syystä, että stabilointityötä ei 
voida suorittaa kuin yhteen suuntaan ja edetä samassa paikassa eteenpäin. Tämän 
vuoksi usein ei voida stabiloida kuin yksi blokki yhden työvuoron aikana, sillä paino-
penkereen levittämisen jälkeen stabiloidun kohdan päälle voidaan mennä turvallisesti 
vasta seuraavana päivänä. Tässä tapauksessa ellei stabilointityötä voida järkevästi 
suorittaa esimerkiksi kahteen suuntaan, ei työ etene kuin yhden blokin verran työvuo-
rossa. [5.] 
7 Massastabiloinnin laatuvaatimukset  
Massastabiloinnin laatua voidaan määritellä sideaineen, stabilointityön tai lopullisen 
rakenteen kautta. Kaikille näille on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa tavoitteet ja vaa-
timukset, jotka pohjautuvat InfraRYL:n määritelmiin. InfraRYL:n luku ”Massastabiloidut 
rakenteet” on tämän työn Liite 1. Kussakin kohteessa tarvittavat laadunvarmistustoi-
menpiteet on määritelty suunnitelmien mukaisesti ja ne voivat vaihdella paljonkin riip-
puen esimerkiksi kohteen vaativuudesta ja aiemmista vastaavista kokemuksista.  
Stabilointityön osalta laadunvarmistuksesta vastaa urakoitsija dokumentoimalla stabi-
lointityötä tiedonkeruujärjestelmän avulla sekä pitämällä työstä pöytäkirjaa. Valmiista 
rakenteesta puolestaan tutkitaan sen yksittäisten osien ominaisuuksia. Niitä verrataan 
asetettuihin tavoitteisiin ja vaatimuksiin koko alueen osalta sekä yksittäisinä havaintoi-
na. Lopulliseen rakenteeseen kohdistuvista laadunvarmistustoimenpiteistä vastaavat 
aina ulkopuolinen laadunvalvoja sekä paikallinen rakennustyön valvoja. [3, s.56.] 
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7.1 Yleiset laatuvaatimukset InfraRYL:ssä 
InfraRYL:n luvussa 14132 esitetään vaatimukset massastabiloiduille rakenteille. Vaati-
mukset koskevat materiaaleja, työalustaa, massastabilointityön tekemistä, valmista 
massastabilointia, kelpoisuuden osoittamista ja massastabiloinnin tekemisen ympäris-
tövaikutuksia [8, s.99]. Keskeisimpiä tiedostettavia asioita InraRYL:istä löytyy siis usei-
ta, mutta paljon on myös yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi sideaineiden koostumuk-
sesta, mikä koskee lähinnä sideaineiden valmistajia. Seuraavaksi kerrotaan keskei-
simmät asiat massastabilointiyötä suorittavan urakoitsijan kannalta.  
7.1.1 Massastabiloinnin materiaalivaatimukset 
Urakoitsijan on otettava huomioon, että kalkin ja sidosaineiden laatu todetaan materi-
aalin toimittajan laatutositteista, joten ne on oltava saatavilla. Dokumenteista on selvit-
tävä kalkin CaO-pitoisuus sekä rakeisuus ja seosaineiden eri komponenttien määrät. 
Kaikkien sideaineessa käytettyjen aineiden koostumus on valmistajan ilmoitettava ja 
sideaineen käyttäytyminen on oltava todettu laboratoriokokein. Seossideaineista ilmoi-
tetaan ympäristön kannalta merkittävien kemiallisten aineiden määrät. Stabilointityössä 
käytettävät sideaineet eivät saa aiheuttaa maapohjalle tai pohjavedelle pilaantumista.  
Mikäli sideaineen koostumus on päätetty jo suunnitelmavaiheessa, eivät nämä asiat 
aiheuta ongelmia massastabilointityötä suorittavalle urakoitsijalle. Joskus sideai-
nekoostumuksen määrittäminen voi kuitenkin kuulua suunnitelmineen urakoitsijalle, 
jolloin tämä on otettava huomioon. Urakoitsijan on aina muistettava, että sideaineen 
laatua on tarkkailtava työtä aloitettaessa sekä jatkossa kerran jokaista käytettyä 1000 
tonnin sideaine-erää kohti. Tämä tapahtuu ottamalla sideainenäytteitä syöttöletkun 
kautta työmaalla ja toimittamalla ne valmistajan laboratorioon tutkittavaksi. [8, s.99.] 
7.1.2 Massastabiloinnin työalusta 
Massastabiloinnin työalustan vaatimukset on urakoitsijan otettava huomioon. Massas-
tabiloinnin esitöitä ovat raivaustyöt, mahdollinen humusmaanpoisto sekä työalueen 
pintakuivatus ja tasaus. Myös puut, kannot ja niiden juuret sekä pensaat on poistettava 
siten, etteivät ne jää stabiloitavan maa-aineksen sekaan aiheuttaen epäpuhtauksia tai 
rajoita työn suorittamista. Ennen työn aloittamista on merkittävä tai siirrettävä alueella 
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sijaitsevat putkijohdot, maakaapelit, ilmajohdot tai muut johdot. Myös kaikki työtä rajoit-
tavat täytöt ja maaston muodostamat esteet on poistettava. Työalustan rakentaminen 
ja kaikki tarvittavat suojaustoimenpiteet kuuluvat urakkaan. Nämä kaikki vaiheet on 
laskettava mukaan massastabilointityötä edeltävään esityöhön jo urakan suunnitelma-
vaiheessa, ellei urakkaohjelmassa tästä poiketa. [8, s.99.] 
7.1.3 Massastabiloinnin tekeminen 
Massastabilointityössä sideaine sekoitetaan tarkoitukseen suunnitellulla laitteella stabi-
loitavaan kerrokseen mahdollisimman tehokkaasti. Hyvä sekoittuminen on varmistetta-
va sekoittamalla sideainetta huolellisesti pysty- ja vaakasuunnassa riittävän monta ker-
taa. Lisäksi on otettava huomioon maapohjan alhainen lujuus ja häiriintymisherkkyys 
niin työn suorittamisessa kuin työkoneen liikkumisessa. Tämän yksityiskohtaisempia 
ohjeita InfraRYL ei määrittele. Esimerkiksi hyvän sekoituksen tai tarkoitukseen sopivan 
laitteen määritteleminen jää lopulta urakoitsijan harkinnan varaiseksi. Päätökset on 
kuitenkin aina pystyttävä perustelemaan esimerkiksi rakennustyön valvojalle. [8, s.99.] 
7.1.4 Valmis massastabilointi 
Valmiin massastabiloinnin vaatimuksien mukaisesti sideaineen määrä saa vaihdella 
vain +/- 5 kg/m3 suunnitelma-asiakirjoissa osoitetusta määrästä. Saavutettavaa määrää 
tarkkaillaan ja se osoitetaan lohkoittain. Tarkkailu tapahtuu työn aikana tiedonkeruujär-
jestelmän avulla sekä pitämällä kirjaa tai taulukkoa sideainemääristä. InfraRYL:n mu-
kaan lohkojen koko ja sijainti osoitetaan suunnitelma-asiakirjoissa, mutta lohkojen mää-
rittäminen voi kuulua myös urakoitsijalle. [8, s.99.] 
7.1.5 Massastabiloinnin kelpoisuuden osoittaminen 
Massastabiloinnin kelpoisuuden osoittaminen tapahtuu työnaikaisella sekoituskertojen 
seurannalla työmenetelmätarkkailuna. Leikkauslujuuden määrittämiseksi tehdään kui-
tenkin valvontakairauksia 14-30 vuorokauden ikäisille massastabilointilohkoille. Kai-
rausten määrä sekä tyyppi esitetään suunnitelma-asiakirjoissa ja koetulosten keskiarvo 
on oltava vähintään esitetyn tavoitearvon suuruinen. Kokeita ei siis tehdä koko aluees-
ta, vaan tutkittavat lohkot edustavat koko rakennuskohdetta. Kairauskokeiden suorittaja 
on ulkopuolinen työnsuorittaja ja rakennustyön valvojan hyväksymä. Urakoitsijan on 
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erityisesti huomioitava, että kaikki katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit ja suori-
tuspöytäkirjat on koottava työmaalle kelpoisuusasiakirjaan ja pidettävä ajan tasalla. [8, 
s.100.] 
7.1.6 Massastabiloinnin tekemisen ympäristövaikutukset 
Suurin osa ohjeista koskee sideaineita ja niiden määrityksiä, sillä luonnollisestikaan 
massastabilointi ei saa aiheuttaa ympäristössä maapohjan tai pohjaveden pilaantumis-
ta. Urakoitsijaa koskee kuitenkin työjärjestyksen ja aikataulun tekeminen siten, että 
viereisten rakenteiden vakavuus säilyy riittävänä kaikissa työvaiheissa. Nämä seikat 
voi olla otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa, jolloin työjärjestys määräytyy urakka-
asiakirjoissa ja suunnitelmissa, mutta urakoitsijan on muistettava tämä muulloinkin. [8, 
s.100.] 
7.2 Kenttätutkimukset 
Kentällä eli paikan päällä suoritettavia laadunvalvontatutkimuksia ovat kairaukset, koe-
kuopat, painumalevyt ja näytteenotto. Kussakin kohteessa suoritettavat laadunvalvon-
tatutkimukset ja niiden tulosvaatimukset on aina esitetty työselostuksessa geosuunnit-
telijan toimesta. Sallitut poikkeamat näihin vaadittuihin tuloksiin on määritelty Infra-
RYL:ssä. Mikäli valvontakairausten tuloksista käy ilmi, että lujuusvaatimusta ei ole saa-
vutettu, ei työ ole automaattisesti epäonnistunut. Tämän jälkeen voidaan tehdä uusia 
kairauksia myöhemmin, jolloin myös hitaammin reagoivat sideaineet ehtivät saavuttaa 
tavoitelujuuden. Mikäli pidempikään lujittumisaika ei paranna lujuutta, tehdään lisätut-
kimuksia ja selvitetään esimerkiksi sekoitustyön riittävyyttä sekä sideaineen määrää, 
jakautumista ja koostumusta. Lisäksi geoteknisilla laskelmilla selvitetään, miten suunni-
teltua pienempi lujuus vaikuttaa lopulliseen rakenteeseen tai kaivantojen stabiliteettiin. 
[3, s.56.] 
Laadunvalvontakairaukset ovat yleisimmin pilarikairauksia ja pilarisiipikairauksia, joita 
tehdään vähintään työselostuksessa vaadittu määrä. Pilarikairauksella mitataan mas-
sastabiloinnin leikkauslujuutta välillisesti. Pilarisiipikairausta käytetään pilarikairausten 
kantavuuskertoimen kalibroimiseksi. Kairaustyön suorittaja on usein erillinen valvojan 
hyväksymä työnsuorittaja. 7-14 vuorokauden kohdalla tehtävät kairaukset ovat työn 
toteutusta ohjaavia ja 28-90 vuorokauden kohdalla tehtävät kairaukset lopputuloksen 
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laatua osoittavia. Massastabiloinnin tavoiteltu lopullinen lujuus voidaan kuitenkin saa-
vuttaa huomattavasti myöhemmin ja joissakin tapauksissa laadunvalvontakairauksia 
voidaan tehdä jopa 6-12 kuukautta stabilointityön suorittamisesta. Kairaukset suorite-
taan esiin kaivetun massastabiloinnin pinnalta. Kairaustyötä aloitettaessa on muistetta-
va huomioida stabiloidun kerroksen ja painopenkereen väliin asetettu suodatin- tai luji-
tekangas. Kankaan takertuminen kairaan on estettävä esimerkiksi suorittamalla kairaus 
kankaaseen tehdyn reiän läpi. Kuvassa 13 on kairausvaunu, jollaisella koekairauksia 
voidaan suorittaa. [3, s.56.] 
 
Kuva 13. Kairausvaunu [3.] 
Kairausten lisäksi massastabilointia voidaan tutkia muutamalla muulla kenttätutkimus-
menetelmällä, joita ei ole määritelty InfraRYL:ssä. Massastabiloidusta maamassasta 
voidaan ottaa näyte, mutta ehjän näytteen ottaminen on melko hankalaa ja onnistuu 
vaihtelevasti. Näytteistä mitataan lujuuden ja sideainemäärän vaihtelua tai määritetään 
esimerkiksi pH-arvo ja vesipitoisuus. Tällaisia mittauksia voidaan tehdä esimerkiksi 
Niton-alkuaineanalysaattorilla. Penetrometrin avulla taas voidaan suuntaa antavasti 
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määrittää näytteen lujuutta. Penetrometri on käsikäyttöinen puristuslaite, jolla voidaan 
osoittaa työntämisen aiheuttama vastus ja sen kautta materiaalin lujuus. Näytteet kan-
nattaa aina myös valokuvata ja kirjata ylös silmämääräiset havainnot. Näytteitä voidaan 
ottaa erikseen tai se voidaan suorittaa toisen menetelmän eli koekuopan yhteydessä. 
Koekuopasta tarkastetaan ja samalla dokumentoidaan maamassan laatu ja tasalaatui-
suus silmämääräisesti. Stabiloidun massan painumia voidaan mitata painumalevyillä. 
Suuntaa antavaa mittausta voidaan painumalevyllä tehdä myös sivusiirtymistä. Nämä 
kaikki InfraRYL:ssä käsittelemättömät mittausmenetelmät ovat lähinnä urakoitsijaa it-
seään varten, jolloin voidaan seurata työn laatua virallisten koetulosten lisäksi. [3, s.57-
60.] 
7.3 Laboratoriotutkimukset 
Laboratoriotutkimukset liittyvät usein sideaineisiin ja stabiloitavuuskokeisiin. Tällaisia 
laadunvalvontatutkimuksia ovat puristuslujuuskokeet, vesipitoisuusmääritys, homogee-
nisuuden mittaus (sideainemäärän analysointi), pH-mittaukset ja pilaantuneiden mai-
den kohdalla liukoisuustutkimukset. Kaikki laboratoriossa tehtävät tutkimukset ovat 
huomattavasti vähemmän alttiita häiriöille ja siten myös luotettavampia kuin kentällä 
tehtävät vastaavat tutkimukset, vaikka käytettäisiin esimerkiksi samasta koekuopasta 
otettuja näytteitä. [3, s.60.] 
Laboratoriossa lujuustutkimukset suoritetaan puristuskokeella koekappaleesta, kuten 
kuvassa 14. Koekappale on yleensä standardikokoinen ja sylinterin muotoinen, jolloin 
tulokset ovat vertailukelpoisia keskenään. On mahdollista tehdä myös koe, jossa juuri 
stabiloitua massaa sullotaan sylinterin muotoiseen putkeen ja annetaan lujittua työkoh-
teen mukaisissa olosuhteissa. Vesipitoisuus määritetään yksinkertaisesti laskemalla 
veden suhde kuiva-ainekseen. Samoin toteutunut sideainemäärä lasketaan koekappa-
leesta. Sekä stabiloidusta että stabiloimattomasta maa-aineksesta mitataan pH-arvoja 
eri syvyyksistä ja arvioidaan näin sideaineen aiheuttama muutos. Nämä tutkimukset 
ovat laboratorio-olosuhteissa selvästi tarkempia kuin kenttäkokeissa. Pilaantuneiden 
maiden kohdalla laboratoriossa tehdään tarvittaessa liukoisuustutkimuksia stabiloidusta 
maamassasta. Liukoisuustutkimuksesta voidaan selvittää, mitä haitta-aineita maa-
aineksesta liukenee vielä stabiloinnin jälkeen. Liukoisuustutkimusten kesto on kuitenkin 
pitkä, raportointeineen jopa noin 3 kk. [3, s.60.] 
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Kuva 14. Laboratoriossa tehtävä lujuuskoe voidaan suorittaa esimerkiksi kuvan kaltaisella lait-
teella. Nykyään koetulokset kirjautuvat suoraan tietokoneelle. [3.] 
8 Massastabilointi GRK:ssa 
Massastabilointityö on toteutettu GRK:n urakoissa aiemmin aliurakoitsijoilla. Talvella 
2016-2017 toteutettiin ensimmäinen urakka yrityksen omalla massastabilointikalustolla 
ja -henkilöstöllä. Tällä hetkellä käytössä oleva kalusto ja laitteisto eivät vastaa uusinta 
nykytekniikkaa, joten esimerkiksi 3D-mallinnuksen käyttö on vielä testivaiheessa. Tä-
män vuoksi 3D-mallinnuksen käyttö on jätetty pois työvaihekohtaisesta työ- ja laatu-
suunnitelmastakin. Yrityksen käytössä massastabilointityöhön on yksi kaivinkone ja 
siihen liitettävä sekoitinkalusto. Yrityksen työnjohto ja massastabilointikoneen kuljettajat 
ovat perehtyneet työhön kalustopäällikön johdolla, jolla on paljon aiempaa kokemusta 
massastabilointityöstä sekä laitteistoista. 
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8.1 Työ- ja laatusuunnitelma 
Yrityksen työvaihekohtaisen työ- ja laatusuunnitelman laatiminen massastabilointityötä 
varten tapahtui tämän työn tietojen pohjalta ja erityisesti InfraRYL:n vaatimuksiin perus-
tuen. Yrityksen käytössä on Excel-pohja, johon kaikki yrityksen käyttämät työvaihekoh-
taiset työ- ja laatusuunnitelmat tehdään. Tätä pohjaa käytettiin myös massastabilointi-
työn työ- ja laatusuunnitelman lähtökohtana. Tällöin suunnitelmaan mukaan tulevat 
asiat noudattavat yrityksen muiden suunnitelmien kanssa samaa linjaa, joten se käsit-
tää seuraavat pääkohdat: resurssit ja edeltävät työvaiheet, työturvallisuus ja ympäris-
tönsuojelu, työnsuoritus sekä laadunvarmistus. On tarkoitus, että urakan suunnittelu- 
tai alkuvaiheessa kyseisen urakan mukaiset vaatimukset täydennetään aina tapaus-
kohtaisesti työ- ja laatusuunnitelmaan. Laatuvaatimukset perustuvat kuitenkin suoraan 
InfraRYL:ssä määritettyihin arvoihin tai asioihin, joten niiden muokkaaminen ei ole tar-
peellista kuin urakan vaatimusten osalta.  
Tiedosto on nimetty InfraRYL:n mukaisesti, sillä massastabilointia käsitellään nimellä 
”Massastabiloidut rakenteet”. Valmis työ- ja laatusuunnitelma esitetään tämän työn 
Liitteessä 2. Suunnitelman tiedot ovat käyttökelpoisia paikan päällä suoritettavaan pe-
rinteiseen massastabilointiin. Mikäli työtä tehdään ex-situ-menetelmällä tai käsitellään 
esimerkiksi pilaantuneita maita, on suunnitelmaa muokattava ja täydennettävä huomat-
tavasti enemmän. Dokumenttiin merkitään aina sen laatija ja tarkastaja sekä kirjataan 
ylös laatimispäivämäärä. Laatijana toimii tavallisesti massastabiloinnista vastaava työn-
johtaja ja tarkastajana yrityksen laatupäällikkö.  
Työ- ja laatusuunnitelman lisäksi yksi merkittävä laatudokumentti massastabilointityötä 
tehtäessä on stabilointityöstä pidettävä pöytäkirja. Myös työmaapäiväkirjaa on syytä 
täyttää huolellisesti. Pöytäkirjaan merkitään ylös yksityiskohtaisesti tiedot stabilointityön 
suorittamisesta jokaisen blokin kohdalta. Kuvassa 15 on ote Excel-muotoisesta mas-
sastabilointityön pöytäkirjasta GRK:n työmaalta. Pöytäkirjaan on merkitty jokaisen blo-
kin kohdalle suunnitelmissa esitetty pinta-ala, sideaineen määrä ja stabiloitavan ker-
roksen paksuus eli syvyys. Työtä suoritettaessa on kirjattu ylös toteutuneet arvot vas-
taaviin kohtiin. Syvyyden osalta kirjataan ylös stabiloinnin alapinnan sekä yläpinnan 
tarkka korko, jolloin saadaan blokin stabiloidun maamassan tilavuus yhteen sarakkee-
seen. Blokin stabilointipäivämäärä sekä mahdolliset huomiot tai ongelmat on myös 
kirjattu. Nämä häiriöt ja huomiot on selostettava tarkemmin työmaapäiväkirjassa.  
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Kuva 15. Ote stabilointipöytäkirjasta, joka on tehty GRK:n työmaalla talvella 2016-2017. [5.] 
8.1.1 Resurssit ja edeltävät työvaiheet 
Työ- ja laatusuunnitelmassa esitetään ensimmäisenä urakan perustiedot sekä suunni-
telman laatija, tarkastaja ja päivämäärä. Tämän jälkeen suunnitelmassa esitetään työ-
vaiheen vaatimat resurssit sekä edeltävät työvaiheet ja valmistelevat työt. Resursseihin 
on tarkennettava urakkakohtaisesti henkilöstön määrä sekä materiaalien tarkat tiedot 
suunnitelmien mukaan.  
Edeltäviin työvaiheisiin ja valmisteleviin töihin taas on otettu mukaan kaikki mahdolliset 
huomioon otettavat asiat ja muut tahot. Niitä voidaan tarvittaessa karsia, jotta ne vas-
taavat urakkaa. Esimerkiksi jos urakka-alueella ei ole ollenkaan lähellä naapureita tai 
naapurikiinteistöjä, voidaan niiden informoiminen poistaa suunnitelmasta. Perusasiat 
ovat kuitenkin yleensä aina samat edeltävien työvaiheiden osalta. Kohdassa esitetään 
lisäksi työn edellyttämät luvat ja ilmoitukset, työmaa- ja liikennejärjestelyt, suojaukset 
sekä työn vaatimat ennakkomittaukset ja merkinnät. Näihin kaikkiin kohtiin on valmiiksi 
merkitty yleisimpiä huomioon otettavia asioita, mutta ne on aina korjattava vastaamaan 
kunkin urakan oikeita tietoja.  
8.1.2 Työturvallisuus ja ympäristönsuojelu 
Seuraavaksi suunnitelmassa esitetään työturvallisuus- ja ympäristöasiat. Työturvalli-
suudessa mainitaan juuri tähän kyseiseen työvaiheeseen liittyvät erityisesti huomioita-
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vat asiat. Näiden asioiden lisäksi on kuitenkin aina muistettava normaalit kaikilla työ-
mailla käytössä olevat työturvallisuusasiat, kuten henkilökohtaiset suojavälineet. Mas-
sastabilointityöhön harvemmin liittyy putoamissuojaukseen tai nostotyöhön liittyviä ris-
kejä, mutta kohta on jätetty suunnitelmaan, jotta poikkeustapauksissa nämäkin asiat 
muistetaan kirjata ylös ja huomioida. Esimerkiksi samalla työmaalla massastabilointi-
työn läheisyydessä tapahtuvat työvaiheet voivat olla tällaisia.  
Massastabilointityössä on erityisesti huomioitava sideaineen eli kalkkisementtiseoksen 
haitallisuus ja vaarat niin ihmiselle kuin ympäristölle. Kalkkisementtiseos polttaa niin 
silmissä kuin hengitysteissäkin ja voi aiheuttaa ympäristöhaittoja päästessään väärin 
luontoon. Paineilman käyttö sekoitustyössä aiheuttaa myös riskejä työntekijöille esi-
merkiksi laitteiden rikkoutuessa. Työntekijöiden on aina tiedostettava varsinkin rikkou-
tuneeseen laitteistoon liittyvät riskit, eikä mitään korjaustöitä voi suorittaa ilman vaadit-
tavaa tietoa tai pätevyyttä.  
Pölyämiseen on kiinnitettävä huomiota niin henkilöstön turvallisuuden (jossain tapauk-
sissa myös ulkopuolisten) kuin ympäristönkin vuoksi. Laitteistoon kohdistuvana riskinä 
on suunnitelmassa mainittu stabilointikoneen uppoamisvaara pehmeikköön. Tähän on 
varauduttava huolehtimalla siitä, että kaivinkoneella on aina oltava tilaa takanaan pois-
tua nopeasti. 
8.1.3 Työn suoritus 
Työ- ja laatusuunnitelmassa kuvataan myös massastabiloinnin työsuoritus. Tässä koh-
dassa normaalin paikalla suoritettavan massastabilointiyön osalta ei pitäisi olla suurta 
vaihtelua tai muokattavaa. Aikataulutiedot on kuitenkin täydennettävä urakkaa vastaa-
viksi. Lisäksi tarkastukset, katselmukset ja mittaukset on esitettävä urakan vaatimusten 
mukaisesti.  
8.1.4 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksen osuus esitetään työ- ja laatusuunnitelmassa taulukkomuotoisena. 
Taulukossa on sarake seuraaville asioille: laatutekijä, viite, toleranssi, mittausmenetel-
mä, mittaustiheys, mittausajankohta, dokumentti ja mittauksen suorittaja. Näin ollen 
jokaisen laatutekijän osalta määritellään mainitut seikat. Laatutekijät ja sille määritetyt 
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arvot ja määritteet, kuten toleranssi, on poimittu suoraan InfraRYL:stä. Laatutekijä on 
kirjattu ylös samalla nimityksellä kuin InfraRYL:ssä. Viite-kohdassa on mainittu luku, 
josta tieto on löydettävissä InfraRYL:stä.  
Taulukossa on joissakin kohdissa lisäksi maininta ”suunnitelmien mukaisesti”, mikä 
tarkoittaa, että kyseinen asia määritellään suunnitelmissa tai siihen löytyy ainakin 
yleensä lisämääritteitä. Esimerkiksi valvontakairauksien mittausajankohta on Infra-
RYL:ssä määritetty 14-30 vuorokauden ikäiselle massastabiloidulle rakenteelle, mutta 
tähän voi löytyä tarkennuksia suunnitelmissa.  
9 Yhteenveto 
Massastabilointi on suhteellisen uusi menetelmä infrarakentamisessa ja sen käyttökoh-
teita tutkitaan jatkuvasti lisää. Massastabilointimenetelmällä kuitenkin saavutetaan 
useita etuja verrattuna muihin vaihtoehtoisiin menetelmiin pehmeitä tai pilaantuneita 
maamassoja sisältävissä maanrakennuskohteissa. Menetelmä onkin osoittautunut se-
kä kustannus että ekotehokkaaksi. Huonolaatuiset maamassat voidaan stabiloimalla 
saada hyötykäyttöön, eikä niitä tarvitse kuljettaa ja läjittää. Pilaantuneet maamassat 
taas voidaan kaatopaikan sijaan jalostaa hyötykäyttöön. 
Massastabilointia käytetään yleensä pohjanvahvistusmenetelmänä, jolloin on tarkoitus 
pienentää kuorman alaisen pehmeän maakerroksen painumia, lisätä rakenteen kanto-
kykyä ja vakavuutta, pienentää vahvistettavan maan vedenläpäisevyyttä, lisätä dynaa-
mista vaimennusta sekä vähentää maan juoksettumisvaaraa. Massastabiloinnin suun-
nittelu perustuu mitoituksen osalta painuma- ja vakavuusmittaukseen, kun tavoitelujuus 
on määritetty. Erityisesti tarkkaillaan leikkauslujuutta, sillä se on keskeinen määrittävä 
tekijä pehmeiden maiden pohjanvahvistuksen tavoitteita määritettäessä. 
Valmiin massastabiloinnin laatuvaatimukset määritellään sideaineen, stabilointityön tai 
lopullisen rakenteen kautta. Kaikille näille on määritelty suunnitelma-asiakirjoissa ta-
voitteet ja vaatimukset, jotka pohjautuvat InfraRYL:n määritelmiin. InfraRYL käsittelee 
kuitenkin massastabiloinnin osalta paljon asioita, jotka eivät suoranaisesti kosketa 
massastabilointiyötä suorittavaa urakoitsijaa. Stabilointityön osalta laadunvarmistuk-
sesta vastaa urakoitsija dokumentoimalla stabilointityötä tiedonkeruujärjestelmän avulla 
sekä pitämällä työstä pöytäkirjaa. Lopulliseen rakenteeseen kohdistuvista laadunvar-
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mistustoimenpiteistä vastaavat aina ulkopuolinen laadunvalvoja sekä paikallisvalvoja. 
Lopullisen rakenteen onnistumisen kannalta sekoitustyön laatu on kuitenkin merkittävin 
vaikuttava tekijä. Sekoitustyön laatua työn aikana tarkkailemalla urakoitsija voi vaikut-
taa lopputuloksen laatuun parhaiten, sillä laadunvalvontakokeitakaan ei tehdä jokaisel-
le stabiloidulle neliömetrille. 
Pohjatietojen perusteella laadittiin työvaihekohtainen työ- ja laatusuunnitelma Graniitti-
rakennus Kallio Oy:n käyttöön. Suunnitelman ulkoasu noudatti yrityksen käyttämää 
valmista pohjaa, jotta se sopii yrityksen käytössä olevaan laatujärjestelmään. Pohjassa 
oli valmiina kaikki siinä käsiteltävät pääkohdat: resurssit ja edeltävät työvaiheet, työtur-
vallisuus ja ympäristönsuojelu, työnsuoritus sekä laadunvarmistus. Näihin pääkohtiin 
poimittiin tämän kirjallisen työn pohjalta sekä yrityksen työnjohdon ja laatupäällikön 
ohjeistuksella merkittävimmät massastabilointiin liittyvät tekijät. Erityisesti laadunvar-
mistuskohtaan kiinnitettiin huomiota, jotta suunnitelman tiedot ovat InfraRYL:n mukai-
sia. Tulevaisuudessa työ- ja laatusuunnitelmaa tulee päivittää, mikäli laatuvaatimukset 
muuttuisivat InfraRYL:n päivityksen myötä. On myös syytä huomioida, että mikäli yritys 
vaihtaisi kalustoa uudempaan ja mukaan tulisivat uudet 3D-järjestelmät, olisi niiden 
käyttö huomioitava työ- ja laatusuunnitelmassa.  
39 
 
Lähteet 
1 Ojala Anna-Sofia. 2002. Turpeen massastabilointi. Diplomityö. 
2 Massastabilointi. Finnsementti. Verkkodokumentti. 
http://www.finnsementti.fi/Tietoa-stabiloinnista-massastabilointi. Luettu 
22.3.2017. 
3 Forsman Juha, Jyrävä Harri, Lahtinen Pentti, Niemelin Tarja, Hyvönen Iikka. 
2014. Massastabilointikäsikirja. Ramboll.  
4 Pilaristabilointi. Finnsementti. Verkkodokumentti. 
http://www.finnsementti.fi/Tietoa-stabiloinnista-Pilaristabilointi. Luettu 8.4.2017 
5 Haastattelu 10.3.2017. GRK:n työnjohto.  
6 Stabilointijärjestelmä. Allu. Verkkodokumentti. 
http://allu.net/fi/Tuotteet/Stabilointij%C3%A4rjestelm%C3%A4. Luettu 
14.4.2017. 
7 Poltettu kalkki. Nordkalk. Verkkodokumentti. 
http://www.nordkalk.fi/tuotteet/poltettu-kalkki/nordkalk-ql/. Luettu 14.4.2017 
8 Rakennustieto. 2010. InfraRYL 2010, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimuk-
set, Osa 1 Väylät ja alueet.  
9 Tiainen Hanna. 
 
Liite 1 
  1 (4) 
 
 
 
Liite 1 
  2 (4) 
 
  
Liite 1 
  3 (4) 
 
  
Liite 1 
  4 (4) 
 
 
Liite 2 
  1 (3) 
 
 
Liite 2 
  2 (3) 
 
 
Liite 2 
  3 (3) 
 
